

국유임도를 활용한 산림레포츠(숲체험)

| 공약출처 | | 사업유형 | | 사업주체 | | | | 예산구분 | |
|-------------|-------|----------|-------------------------------|----------|----|---|-----------|-------------|-----|
| 선거공보 | [] | 신규 | 계속 | 국가 | 도 | 군 | 민간/ 기타 | 예산 (백만원) | 비예산 |
| 선거공약서 | [V] | | | | | | | | |
| 5대공약 | [] | | | | | | | 0 | |
| 완료시점 | | | 이행단계 | | | | | 추진율 | |
| 임기내 | 임기후 | 완료 종결 | 이행 후 계속추진 | 정상 추진 | 기타 | | | | |
| 0 | | | | 0 | | | 40% | | |
| 중앙정부 도움 필요성 | | | 해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □) | | | | | | |

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

| 구분 | 합계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기 후 |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 계획액 계 | 1,000 | | | | 100 | 500 | 400 | |
| 확보액 계 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 집행액 계 | 0 | | | | 0 | | | |
| 국 | 계획 | | | | | | | |
| | 확보 | | | | | | | |
| | 집행 | | | | | | | |
| 도 | 계획 | | | | | | | |
| | 확보 | | | | | | | |
| | 집행 | | | | | | | |
| 군 | 계획 | 1,000 | | | 100 | 500 | 400 | |
| | 확보 | 0 | | | 0 | | | |
| | 집행 | 0 | | | 0 | | | |
| 기타 | 계획 | | | | | | | |
| | 확보 | | | | | | | |
| | 집행 | | | | | | | |

- 국유림을 활용한 산림레포츠 등 산악관광 활성화를 추진
- 산림레포츠를 통한 지역 활성화 및 다양한 일자리 창출

□ 개 요

- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 사업위치: 평창읍(장암산)·미탄면(청옥산)·대화면(남병산) 일원 순환 국 공유임도
- 사업비: 1,000백만원(군비) ※ 지방소멸대응기금(기초계정)
- 주요내용: 임도정비, 안전시설(안내판, 휠스 등), 휴식시설(파고라, 의자), 체험시설 등

□ 추진상황

- 강원도 테마임도 자원조사 용역 추진: 2022. 3. ~ 12.
- 테마임도 추가 지정 완료(강원도, 평창국유림관리소): 2023. 1. ~ 5.
- 지방소멸대응기금(기초계정) 사업 제출: 2023. 5.
- 기본 및 실시설계 관련 사전협의(산림조합중앙회): 2024. 3. / 6.

□ 향후계획

- 1년차 사업예산(지방소멸대응기금 기초계정) 반영: 2024. 9.
- 기본 및 실시설계 추진 : 2024. 9. ~ 2025. 3.
- 사업 완료 및 운영 : 2026. 12.

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 행안부 예산 교부 기간 소요
- (대책) 사업예산 반영 후 관련사항(실시설계 용역 등) 진행될 수 있도록 사전협의 진행

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------------|
| 추진부서 (팀) | 산림과 (산악관광) | 협조부서 (팀) | | 담당자 (연락처) | 조형범 (☎330-2184) |
|-------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------------|