

## 로컬푸드 활성화 지원 및 직매장 확대 개설

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [ V ]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [ ]				0	0	0	0	19,671	
5대공약 [ ]									
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			50%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	19,671	530	2,435	2,721	5,705	2,760	2,760	2,760
확보액 계	5,686	530	2,435	2,721	0	0	0	
집행액 계	5,686	530	2,435	2,721	0	0	0	
국	계획	720	110	399	211			
	확보	720	110	399	211			
	집행	720	110	399	211			
도	계획	3,016		283	127	656	650	650
	확보	410		283	127			
	집행	410		283	127			
군	계획	15,121	337	1,610	2,240	4,934	2,000	2,000
	확보	4,187	337	1,610	2,240			
	집행	4,187	337	1,610	2,240			
기타	계획	814	83	143	143	115	110	110
	확보	369	83	143	143			
	집행	369	83	143	143			

- 지역 내 먹거리 선순환체계 구축으로 농산물 유통단계를 축소하여 농업인 소득증대 및 소비자 먹거리 기본권 실현에 기여
- 관내 중소가족농, 고령농, 귀농·귀촌 농업인의 로컬푸드 참여를 통한 기초소득 보장으로 지속가능한 농업환경 조성

## □ 개 요

- 사업기간: 2021 ~ 2026년
- 사업위치: 평창군 일원
- 주요내용: 로컬푸드 활성화 지원, 로컬푸드 직매장 확대
- 사 업 비: 19,671백만 원(국 720, 도 3,016, 군 15,121, 기타 814)

## □ 추진상황

- 평창 로컬푸드 기획생산출하 조직화: 340명(2024. 6. 기준)
- 평창 로컬푸드 직매장 구축

구분	위치	개장일	매장형태	비고
1호점	대화농협 하나로마트	2020. 10. 19.	숍인숍	운영 중
2호점	진부농협 하나로마트	2021. 9. 16.	숍인숍	운영 중
3호점	평창자연휴게소	2021. 12. 27.	직영	운영 중
4호점	대화농협 하나로마트	2022. 11. 8.	숍인숍	운영 중
5호점	대관령 고원마루	2023. 3. 21.	직영	운영 중
6호점	평창푸드통합지원센터	2024. 7. 예정	직영	공사완료
7호점	대관령마을휴게소	2025. 3. 예정	직영	공사 중
8호점	봉평면(구. 봉평중고)	2025. 12. 예정	직영	실시설계 예정

※ 직영매장은 재단법인 평창푸드통합지원센터에서 운영

## □ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 자재 수급, 현장여건(지하 혼합폐기물) 변화 등에 따른 로컬푸드 직매장 구축 공사 지연
- (대 책)
  - 주기적인 현장 확인을 통해 공사 진행 상황 점검 및 건설현장 안전관리 조치

□ **향후계획**

- 평창 로컬푸드 직매장 구축: 2025년 8개소
- 평창 로컬푸드 기획생산출하회 조직화: 2025년 400명
- 평창 로컬푸드 활성화를 위한 지원사업 지속 추진
- 재단법인 평창푸드통합지원센터 정착 및 자립 기반 조성

추진부서 (팀)	농산물유통과 (평창푸드)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	황창윤 (☎330-1380)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------