

도시가스 전면 공급

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분				
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산			
선거공약서 []												
5대공약 []	0									0		73,679
완료시점			이행단계					추진율				
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타							
	0			0			10%					
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)									

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	73,679			10,129	5,800	14,200	13,600	29,950
확보액 계	0				0	0	0	0
집행액 계	0				0	0	0	
국	계획	0			0			
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	31,775			2,900	7,100	6,800	14,975
	확보							
	집행							
기 타	계획	41,904		10,129	2,900	7,100	6,800	14,975
	확보							
	집행							

- 도시가스를 공급받지 못하는 지역에 도시가스 공급을 통하여 주민들이 에너지 비용에 대한 부담을 줄여 주민들의 에너지 복지 향상과 생활환경 개선 추진

□ 개 요

- 사업기간: 2024년 ~ 2030년
- 사업위치: 평창군 관내 일원
- 사업비: 73,679백만원(지자체 50%, 명성파워그린 50%)
- 주요내용: 관내 도시가스 공급을 위한 배관망 114km(본관 79km, 공급관 35km)

□ 추진상황

- 사업비 확보: 2024년 1회 추경
- 대관령면 도시가스 보급사업 우선 추진: 2024. 6월~

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 연차별 세부 사업 계획(국도비 확보계획 등) 수립 부재
 - 군비로만 추진 시 임기 내 재원확보 및 달성 어려움
- (대 책)
 - 국도비 확보 등 구체적 재원조달방안 계획 수립 및 이행

□ 향후계획

- 대관령면: 2024년, 군비 2,900백만원, 1,169세대 지원
- 진 부 면: 2025년, 군비 7,100백만원, 3,612세대 지원
- 용 평 면: 2026년, 군비 6,800백만원, 119세대 지원
- 봉 평 면: 2027년, 군비 4,975백만원, 947세대 지원
- 대 화 면: 2028년, 군비 4,900백만원, 291세대 지원
- 평 창 읍: 2029년, 군비 5,100백만원, 1,241세대 지원

추진부서 (팀)	경제과 (에너지)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	최성열 (☎330-2269)
-------------	--------------	-------------	--	--------------	--------------------