

굿-매너 평창 문화시민 운동

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []									
5대공약 []		0				0		520	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			50%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	520			60	140	160	160	0
확보액 계	200			60	140			
집행액 계	200			60	140			
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	520		60	140	160	160	
	확보	200		60	140			
	집행	200		60	140			
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 2018평창동계올림픽 이후 5년간 단절된 굿-매너 평창 문화시민운동 재추진 및 붐업 조성을 통한 지속가능한 명품도시 조성

□ 개 요

- 사업기간: 2022 ~ 2026년
- 사업위치: 평창군 일원
- 주요내용: 굿-매너 실천과제 이행을 통한 글로벌 문화시민의식 함양
- 사 업 비: 520백만원(군 520백만원)

□ 추진상황

- 평창군 리뉴얼 문화시민운동 추진 기본계획 수립: 2023. 7월
- 굿매너 평창 문화시민운동 출범식: 2023. 7월
- 굿매너 평창 플래시몹 댄스 공모전: 2023. 9월
- 「평창군 문화시민운동 지원 조례」 제정: 2023. 10월
- 강원연구원 현안 연구과제 용역 완료: 2023. 11월
- 2024년도 평창군 문화시민운동 부서별 사업발굴 보고회: 2023. 11. 24.
- 강원 2024 대회 굿-매너 평창 문화시민운동 온음료 봉사: 2024. 1~2월
- 읍·면 문화시민운동 지원예산 재배정(64백만원): 2024. 3월
- 굿매너 평창 문화시민운동 홍보 및 유관기관 협력체계 구축
 - 굿매너 평창 문화시민운동 플래시몹 영상 제작: 2024. 5. 15.(수)
 - 평창군체조협회 업무 협약 체결: 2024. 6. 12.(수)

□ 향후계획

- 부서 확산추진 방안
 - 부서별 문화시민운동 추진상황 보고회 추진(상·하반기)
 - 부서 평가를 통한 포상, 인센티브 지원
- 읍·면 확산추진 방안
 - 2024년도 읍·면 행정실적평가 지표 추가
- 민간·사회단체 확산추진 방안
 - 평창군자원봉사센터 주축 문화시민운동 자원봉사 릴레이 등 활동 도모

추진부서 (팀)	행정담당관 (단체협력)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	최기정 (☎330-2883)
-------------	-----------------	-------------	--	--------------	--------------------