

## 지역 문화관광축제 개발(진부면)

| 공약출처        |       | 사업유형     |                               | 사업주체     |    |   |           | 예산구분        |     |
|-------------|-------|----------|-------------------------------|----------|----|---|-----------|-------------|-----|
| 선거공보        | [ V ] | 신규       | 계속                            | 국가       | 도  | 군 | 민간/<br>기타 | 예산<br>(백만원) | 비예산 |
| 선거공약서       | [ ]   |          |                               |          |    |   |           |             |     |
| 5대공약        | [ ]   |          |                               |          |    |   |           | 0           |     |
| 완료시점        |       |          | 이행단계                          |          |    |   |           |             | 추진율 |
| 임기내         | 임기후   | 완료<br>종결 | 이행 후<br>계속추진                  | 정상<br>추진 | 기타 |   |           |             |     |
| 0           |       |          |                               | 0        |    |   | 40%       |             |     |
| 중앙정부 도움 필요성 |       |          | 해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □) |          |    |   |           |             |     |

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

| 구분     | 합계    | 기투자   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  | 임기 후  |
|--------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 계획액 계  | 3,430 |       | 100  | 180  | 150  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 확보액 계  | 180   |       |      | 180  | 0    | 0     | 0     |       |
| 집행액 계  | 180   |       |      | 180  | 0    | 0     | 0     |       |
| 국      | 계획    |       |      |      |      |       |       |       |
|        | 확보    |       |      |      |      |       |       |       |
|        | 집행    |       |      |      |      |       |       |       |
| 도      | 계획    | 1,635 |      | 90   | 45   | 500   | 500   | 500   |
|        | 확보    | 90    |      | 90   |      |       |       |       |
|        | 집행    | 90    |      | 90   |      |       |       |       |
| 군      | 계획    | 1,795 | 100  | 90   | 105  | 500   | 500   | 500   |
|        | 확보    | 90    |      | 90   |      |       |       |       |
|        | 집행    | 90    |      | 90   |      |       |       |       |
| 기<br>타 | 계획    |       |      |      |      |       |       |       |
|        | 확보    |       |      |      |      |       |       |       |
|        | 집행    |       |      |      |      |       |       |       |

- 오대산본 조선왕조 실록·의궤를 활용한 문화축전을 통해 지역의 대표적인 문화관광 상품 육성 및 지역 활성화 제고

## □ 개 요

- 사업기간: 2023 ~
- 사업위치: 진부면 일원
- 주요내용: 실록·의궤를 활용한 관광축제 1식
- 사업비: 연1,000백만원(도 500, 군 500)

## □ 추진상황

- 축제 기본계획 용역 : 2023. 4. ~ 12.
- 조선왕조실록의궤 환지본처 기념사업 : 2023. 11. 9. ~ 11. 11.
- 2024년 조선왕조실록의궤 환지본처 기념사업 예산 도비 확보 (45백만원): 2024. 5.(도1회 추경)
- 국가유산청 지방소멸위기대응 국가유산 관련 사업 신청(국비650백만원) : 2024. 6. 10.

## □ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 조선왕조의 기록을 소재로 하는 축제로서 정부와 강원도 참여 반드시 필요
  - 문화관광축제 추진 주체 범위·시기 등 선정 필요
- (대책)
  - 정부(국가유산청)·강원도와 함께 조선왕조실록 환지본처 기념사업 발굴·추진
  - 2025년 관광문화재단 또는 실록의궤선양회 등 사업 주관 기관 선정

## □ 향후계획

- 강원도 협의 및 지방재정투자심사 : 2024. 7.
- 2025년 국·도비 확보 추진 : 2024. 8. ~ 10.
- 2024년 조선왕조실록의궤 환지본처 기념사업 추진 : 2024. 10.

|             |                 |             |  |              |                    |
|-------------|-----------------|-------------|--|--------------|--------------------|
| 추진부서<br>(팀) | 문화예술과<br>(국가유산) | 협조부서<br>(팀) |  | 담당자<br>(연락처) | 윤일구<br>(☎330-2722) |
|-------------|-----------------|-------------|--|--------------|--------------------|