

방림·계촌 고랭지채소 명품화 사업

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [V]									
5대공약 []									
			0			○	○	2,541	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			45%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,541	273	490	452	446	440	440	
확보액 계	1,661	273	490	452	446	0		
집행액 계	1,215	273	490	452	0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	530	200	180	50	50	50	
	확보	430	200	180	50			
	집행	380	200	180				
군	계획	1,083	153	220	200	170	170	170
	확보	743	153	220	200	170		
	집행	573	153	220	200			
기 타	계획	928	120	70	72	226	220	220
	확보	488	120	70	72	226		
	집행	262	120	70	72			

- 준고랭지 기후를 활용한 고랭지채소 대체작목으로 신 소득작물 육성
- 성장 가능한 작목에 대하여 생산·유통에 필요한 장비, 자재 지원

□ 개 요

- 사업기간: 2022. ~ 2026년
- 사업위치: 방림면 일대
- 주요내용: 고랭지 부추, 브로콜리 생산기반시설 설치 및 개보수 지원
- 사 업 비: 2,541백만원(도비 530, 군비 1,083, 기타 928)

□ 추진상황

- 1년차('23년) 사업 완료: 71농가(성장가능작목 포장재 지원 54농가, 고랭지부추 시범단지 17농가)
- 2년차('24년) 사업 추진 중: 31농가(비닐하우스 현대화 18농가, 특산품목 재배기반 13농가)
 - 고랭지 부추·브로콜리 재배단지 조성(비닐하우스 현대화): '24. 1. ~ 12.
 - 사 업 비: 350백만원(도비 50, 군비 125, 자부담 175)
 - 사 업 량: 시설하우스 43동(부추 26동, 브로콜리 17동)
 - 사업내용: 내재해형 단동 비닐하우스 설치 지원
 - 특산품목 재배기반 확대조성(부추) 지원: '24. 1. ~ 12.
 - 사 업 비: 66백만원(군비 33, 자부담 33)
 - 사 업 량: 시설하우스 환경개선 33동
 - 사업내용: 부추 재배에 필요한 시설하우스 개보수 지원
 - 성장가능 작목(브로콜리) 포장재 지원(농협 협력사업): '24. 6. ~ 12.
 - 사 업 비: 30백만원(군비 12, 자부담 18)
 - 사 업 량: 브로콜리 단열 포장용기 20,000개(브로콜리연구회 회원 66명)
 - 사업내용: 브로콜리 단열 포장용기 지원

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 관내 특화작물 재배 초기 단계로 시설투자 비용이 많이 소요됨
 - 평창군 대표 작물 육성을 위해 적극적인 사업추진 및 예산 확보가 필요함

○ (대 책)

- 도비 예산을 활용하여 임기 내 사업 달성 가능 예상함

□ **향후계획**

- 단동 하우스 사업완료: 상반기 16동(5,280㎡), 하반기 27동(8,910㎡)
- 하우스 차광망 사업완료: 상반기 14동(4,620㎡), 하반기 19동(6,270㎡)
- 브로콜리 단열포장재 지원 추진: 하반기(평창농협계촌지점)
- 소득작목화를 위한 모니터링 및 작목연구회, 기술지원과와 협력 강화

추진부서 (팀)	농산물유통과 (원예특작)	협조부서 (팀)	기술지원과 (소득작물)	담당자 (연락처)	김혜림 (☎330-1370)
-------------	------------------	-------------	-----------------	--------------	--------------------