

## 다함께돌봄센터 설치

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ V ]								
5대공약	[ ]							0	
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0		0					100%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	375	235	70	70	0	0	0	
확보액 계	375	235	70	70	0	0		
집행액 계	375	235	70	70	0	0		
국	계획	225	135	45	45			
	확보	225	135	45	45			
	집행	225	135	45	45			
도	계획	42.5	22.5	7.5	12.5			
	확보	42.5	22.5	7.5	12.5			
	집행	42.5	22.5	7.5	12.5			
군	계획	107.5	77.5	17.5	12.5			
	확보	107.5	77.5	17.5	12.5			
	집행	107.5	77.5	17.5	12.5			
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 지역사회 중심 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소로 맞벌이 부부의 양육부담 경감 및 아동이 건전하게 성장할 수 있도록 지원
- 사회진출 여성의 확대와 맞벌이 가정의 증가로 안심하고 아동을 양육할 수 있는 일과 가정 양립 지원을 위한 초등 돌봄센터 설치 필요

## □ 개 요

- 사업기간: 2022. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.
- 사업위치: 2개소
  - 진 부: 진부면 운송길 13, 2층(舊 연꽃어린이집 2층)
  - 대관령: 대관령면 눈마을2길 19-4(舊 대관령유치원)
- 주요내용
  - 돌봄이 필요한 만 6~12세 아동이 이용할 수 있는 돌봄센터 설치
  - 시설 내 상시·일시 돌봄 제공, 프로그램 운영 및 학습활동 지원
- 사 업 비: 375백만원 (국 225, 도 42.5, 군 107.5)

## □ 추진상황

- 다함께돌봄센터 시설비 및 기자재 예산 확보(2개소, 140백만원): 2022. 10.
- 다함께돌봄센터 진부점 지정위탁 협약 체결(월정사복지재단) 및 개소: 2023. 1.
- 대관령점 설치 유희공간 확보 및 무상사용대차 협약체결: 2023. 4.
- 다함께돌봄센터 대관령점 리모델링 공사: 2023. 5. ~ 8.
- 수탁기관 선정 및 위·수탁 협약체결: 2023. 11.~ 12.
- 평창군 다함께돌봄센터 5호점(대관령점) 개소: 2024. 1.

## □ 향후계획

- 평창군 다함께돌봄센터(5개소) 운영보조금 지원: 분기별
- 다함께돌봄센터 운영 및 안전 점검 실시: 연 3회

추진부서 (팀)	가족복지과 (아동보육)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	지인경 (☎330-2556)
-------------	-----------------	-------------	--	--------------	--------------------